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Oggetto: - Approvazione Liquidazione 11° SAL “Lavori di potenziamento e messa in sicurezza
degli edifici scolastici — Scuola elementare e media — San Mauro La Bruca” dell’istituto
Comprensivo di Futani — PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti
Scolastici” — Obiettivo C “- PON FESR 2007-2013 Asse |1 'Qualita degli Ambienti
Scolastici' - Obiettivo C 'Ambienti per I'Apprendimento’ 2007-2013, Bando 7667 -
15/06/2010 - FESR I1 (C) codici progetti C-1-FESR-2010-2350/C-2-FESR-
2010-1571/C-3-FESR-2010-1912/C-4-FESR-2010-1887/C-5-FESR-2010-1598

Determina approvazione e liquidazione 2° SAL Impresa COSTRUZIONI GAUDIO SRL
UNIPERSONALE “Potenziamento ¢ messa in sicurezza degli edifici scolastici — Scuola elementare e
media — San Mauro La Bruca” dell’istituto Comprensivo di Futani CUP - C38G10000780007 -
C38G10000770007 - C38G10000750007 - C38G10000760007 - C38G10000740007 CIG -
5990385E12

PREMESSO

- che. nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013,il Ministero per I’Istruzione, I’Universita
e la Ricerca (MIUR), avente titolarita sull’Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” —Obiettivo C
del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per I’ Apprendimento” 2007-2013,congiuntamente
con il Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare —Direzione per lo sviluppo
sostenibile, il clima e I’energia (MATTM —-DG SEC), ha emesso I’ Avviso Congiunto Prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti
sportivi e al miglioramento dell’attrattivita degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del
Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013

- Considerato che, con I’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si ¢ inteso dare
attuazione agli interventi del PON;

- Considerato che, in particolare I’ Avviso Congiunto ¢ rivolto alle istituzioni scolastiche

per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprieta degli enti locali(Province e Comuni)
delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

- Considerato che, I'Istituto Comprensivo di Pisciotta e 1’ente locale proprietario dell’immobile
oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 22.12.2010 hanno sottoscritto un accordo ai sensi
dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalita di
collaborazione tra L’istituzione Scolastica e 1’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di
cui all’ Avviso Congiunto;

- che, I’Autorita di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/8846 del 19/07/2011 ha emesso il
provvedimento di finanziamento, per un importo pari a € 349.926,01 per la realizzazione
Potenziamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici — Scuola elementare e media — San
Mauro La Bruca PON FESR ASSE II presentato dall’Istituto Comprensivo di Pisciotta;

- Vista la delibera n. 3 del 24/05/2013 dell’Istituto comprensivo di Centola-in cui le scuole di San
Mauro la Bruca sono confluite a seguito della riorganizzazione della rete scolastica 2012/2013, con la
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quale é stato approvato il Progetto Esecutivo denominato ‘“Potenziamento e messa in sicurezza degli
edifici scolastici — Scuola elementare e media — San Mauro La Bruca”

- Vista la delibera n. 17 del 24/10/2013 dell’istituto Comprensivo di Futani, in cui le scuole di San
Mauro la Bruca sono confluite a seguito della riorganizzazione della rete scolastica 2013/2014 con cui
si iscrive in bilancio il finanziamento attribuito per il Progetto ‘“Potenziamento e messa in sicurezza
degli edifici scolastici — Scuola elementare e media — San Mauro La Bruca”- PON FESR 2007-2013
Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” — Obiettivo C “- PON FESR 2007-2013 Asse Il 'Qualita
degli Ambienti Scolastici' - Obiettivo C 'Ambienti per I'Apprendimento’ 2007-2013, Bando 7667 -
15/06/2010 - FESRII (C) codici progetti C-1-FESR-2010-2350/C-2-FESR-2010-1571/C-3-FESR-
2010-1912/C-4-FESR-2010-1887/C-5-FESR-2010-1598 per I’importo di € 349.926,01;

- Visto il contratto d'appalto sottoscritto, dall’Istituto Comprensivo di Futani, con la ditta Gaudio
Costruzioni SRL, in data 29/04/2015, con repertorio n. 1, registrato il 06.05.2016 al numero 751 serie
IT, per un importo di € 278.231,72 oltre iva 10% per i lavori indicati in 0ggetto;

- Vista la rimodulazione del quadro economico del progetto, prot. n. 2157 del 28/08/2016 e la relativa
convalida;

- VISTA la conferma del finanziamento, per un importo pari a € 344143,26, emesso dal MIUR con
prot. n. AOODGAI/5727 del 23.09.2016 per la realizzazione del progetto in oggetto;

- Vista la determina di assunzione incarico di RUP del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna
Bortone, prot. n. 2518 del 25.09.2015;

CONSIDERATO

che, il progetto esecutivo dell'opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione favorevole
secondo quanto prescritto dall'art. 112 del codice dei Contratti e dal relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 207/2010;

VISTO
Che con determinazione n.454 del 24/02/2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa
GAUDIO COSTRUZIONI SRL;
Che in data 05/05/2015 hanno avuto avvio i lavori di cui I'oggetto;;
Che in data 29/04/2015 assunta al prot. n. 1229 la ditta Gaudio Costruzioni SRL ha depositato
presso questa sede polizza assicurativa Osella S.p.a.;
Che in data 01/09/2015 la ditta Gaudio Costruzioni SRL ha comunicato la cessione di un ramo
d’azienda alla ditta COSTRUZIONI GAUDIO SRL UNIPERSONALE, assunta a protocollo n.
2191 del 01/09/2015;
Che la Direzione dei lavori ha consegnato a questo istituto, la contabilita inerente al secondo SAL,
completo di tutti gli elaborati previsti dalle vigenti normative (libretto delle misure,registro di
contabilita, sommario di registro di contabilita, SAL n. 2 a tutto il 11/12/2015),
Che in data 11/12/2015 il RUP Prof.ssa Anna Bortone ha emesso il certificato di pagamento n. 2
sui lavori per un importo di € 127.977,75 comprensivo di IVA al 10%;
Che in data 06/10/2015 si €& accertata la regolarita del DURC dell'impresa appaltatrice Ditta
Costruzioni Gaudio SRL Unipersonale datato 01/01/2016 e quindi in corso di validita, conformita
alle vigenti disposizioni di legge in materia ( validita 120 giorni del DURC).
Che in data 15/12/2015 si e verificato che I'impresa Ditta Costruzioni Gaudio SRL Unipersonale
non é inadempiente nei confronti di Equitalia.

VISTO
il Codice dei Contratti Pubblici di lavori e servizi e forniture emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n.
163 e successive modificazioni;
il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti, emanato con D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni.

DETERMINA
1.di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di approvare il certificato di pagamento del suddetto SAL n 2 per un totale € 127.977,75
comprensivo di IVA al 10%;

3.di liquidare la fattura n. 12PA del 11/12/2015 emessa dall'impresa Ditta Costruzioni Gaudio SRL
Unipersonale assunta al protocollo di questo istituto al n. 3486 del 12/12/2015 che ha un importo
netto di € 116343,41 oltre IVA al 10 % per € 11634,34;

4.di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'istituto scolastico e dell'ente locale
a norma dell" art 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;



5.di demandare al DSGA I'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e successivi per il
pagamento delle somme spettanti agli interessati;

6. di dare atto che il codice CIG, per la procedura in oggetto, é stato a suo tempo richiesto e
assegnato (CIG5990385E12);
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto perché ne prenda atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Bortone






